

План – график мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных программ

в МБОУ «СОШ № 2»

№ п\п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Организационно – управленческое обеспечение введения ФООП				
1.1	Проведение методических совещаний по вопросам введения ФООП	В течение всего периода	Каблучко И.В.	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на уровне образовательной организации
1.2	Актуализация функций школьных координаторов по вопросам введения ФООП	Апрель 2023	Каблучко И.В.	Обеспечена оперативность взаимодействия муниципального координатора и школьного координатора
1.3	Организация участия педагогического сообщества в совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения ФООП (выездные и формате ВКС)	По графику	Каблучко И.В.	Обеспечена своевременная коррекция действия школьных управленческих команд в рамках введения ФООП
1.4	Организация работы школьной системы мониторинга готовности к	Апрель 2023	Каблучко И.В.	Обеспечен промежуточный

	введению ФООП			мониторинг готовности школы к введению ФООП
2. Нормативное обеспечение введения ФООП				
2.1	Формирование работы школьной системы мониторинга готовности к введению ФООП	Март – декабрь 2023	Каблучко И.В.	Синхронизированы процессы управления введения ФООП на школьном уровне
3. Методическое обеспечение введения ФООП				
3.1	Активизация работы школьных методических объединений в части организации деятельности по введению ФООП	Апрель – декабрь 2023	Каблучко И.В., руководители МО	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
3.2	Участие в серии вебинаров для руководителей, педагогов по актуальным вопросам введения ФООП	Апрель - август	Каблучко И.В.	Обсуждения педагогическим сообществом проблемных вопросов введения ФООП
3.3	Включение в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн – конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям ФООП	Июнь – август 2023	Каблучко И.В.	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
4. Кадровое обеспечение введения ФООП				

4.1	Участие педагогических работников в повышении квалификации по вопросам реализации ФООП	Апрель – август 2023	Каблучко И.В.	Обеспечена готовность педагогических работников в части повышения квалификации по вопросам введения ФООП с 1 сентября 2023 года
5. Мониторинг готовности школы к введению ФООП				
5.1	Подготовка к проведению мониторинга готовности школы по введению ФООП	Апрель 2023	Каблучко И.В.	Обеспечено организационное и методическое сопровождение школы по введению ФООП
5.2	Проведение мониторинга готовности к введению ФООП	Июль 2023	Каблучко И.В.	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты
6. Информационное обеспечение введения ФООП				
6.1	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и реализации ФООП	В течении всего периода	Каблучко И.В.	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования РФ гражданам при введении ФООП